

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福島県	矢祭町	黒助向	黒助向	既に実質化している															
		戸塚	戸塚					既に実質化している											
		豊里村 (大槻除く)	金沢、東館、 宝坂、小田 川、下関河 内、上関河 内、高山							既に実質化している									
		石井村	中石井、下 石井						①	→					②	③	④		
		豊里村	大槻						①	→					②	③	④		
		高城村	内川、茗 荷、関岡						①	→					②	③	④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。